Zatacznik Nr 3
UMOWA Nr ... 12022 (Projekt umowy)

zawarta dnia ...l roku pomiedzy Powiatem Stubickim z siedzibg

ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice NIP: 598-14-60-085, REGON: 210967366 - Zarzagdem
Drég Powiatowych w Stubicach, Terminal Towarowych Odpraw Celnych, z siedziba:
Swiecko 37, budynek nr 5, 69-100 Stubice

w ktérego imieniu dziata:

Jan Stachowiak — Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Stubicach

zwanym dalej ,,Inwestorem”

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Oswiadczenia Stron

Strony oswiadczaja, ze:

1) niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity -
Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),

2) przedmiot umowy finansowany jest z budzetu Powiatu Stubickiego oraz w ramach
dotacji celowej z Budzetu Gminy Stubice.

§1

. Inwestor zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych

zwigzanych z realizacjg zadania pn.. WYKONANIE CHODNIKA W CIAGU DROGI

POWIATOWEJ NR 1252F W MIEJSCOWOSCI KUNICE

. Przedmiot umowy (wykonanie chodnikéw i zjazdow) obejmuje w szczegdlnosci wykonanie

robét polegajgcych na:

1) wykonaniu robot ziemnych,

2) wykonanie warstwy odsgczajgcej,

3) utozeniu kraweznikow betonowych,

4) wykonaniu podbudowy,

5) utozeniu nawierzchni z kostki betonowej,

6) mechaniczne malowanie linii,

7) wykonaniu oznakowania pionowego.

. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy:

1) odpowiedzialny bedzie za catoksztatt zamowienia, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamodwienia, za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamdwienia,

2) powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do wiasciwego
wykonania umowy (np. kierownicy danej branzy, uprawniony geodeta, radca prawny,
ekspert hydrogeolog, geolog, specjalista ds. ppoz., inzynier materiatowy, specjalista
ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzglednit w ofercie kazdg
koniecznos¢ uzupetnienia zespotu specjalistow wynikajgcg z przepisow prawa, decyzji,
uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamowienia.
Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg sg
zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

3) uczestnictwa w radach budowy. Rady budowy bedg odbywaé sie kazdorazowo na
wniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy. Na spotkaniu przekazywane
bedg informacje o stanie zaawansowania robét i rozstrzygane biezgce zagadnienia
zZwigzane z budowg



4) zapewnieni obstuge geodezyjng inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez witasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

5) w okresie rekojmi i gwarancji do udziatu w organizowanych przeglgdach obiektu oraz
kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek,

6) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane przez wiasnych
pracownikdw na skutek nieprzestrzegania przepiséw BHP,

7) przyjmowania odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone przez jego
pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata
lub mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny,

8) odpowiada za koordynacje prac objetych umowg i utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

9) przygotuje kompletne materiaty wymagane prawem budowlanym w zakresie art. 57 ustawy
Prawo budowlane.

. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkow zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, tj. Projekt

zagospodarowania terenu z czescig rysunkowaq i projektem wykonawczym,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR),

4) przedmiar robot,

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg nastepujgcej
hierarchii dokumentow:

a) Projekt zagospodarowania terenu z czescig rysunkowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiIOR),

C) przedmiar robat,

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter

ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym

w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 2) oraz STWIOR. Przedmiar robét ma

charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robdét nieujetych

w przedmiarze lub robdt w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie

uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete

byly w dokumentaciji projektowej, ktorej mowa w pkt 2) lub STWIOR.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z

Inwestorem umowg oraz uzgodnieniami z Inwestorem dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg i szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg

projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,

dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczagcych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych

czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten

dotyczy osob, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych, w tym:
czynnosci_operatorskie sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamdwienia. Wymodg ten nie dotyczy m. in. osob kierujgcych budowa,




10.

11.

12.

13.

wykonujgcych ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatdbw budowlanych, ustugi
transportowe i sprzetowe oraz sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiécie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi o$wiadczenie

(wykaz oséb) zatrudnionych na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce/podwykonawce, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej, ze wskazaniem doktadnego
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

W trakcie realizacji zamowienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 8

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdéwienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skltadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umow
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zgdanych

przez Inwestora dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 8. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



§2

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca
przenosi na Inwestora catos¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do rezultatow prac,
bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo witasnosci egzemplarza utworu, nosnikow, na
ktérych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej w
ust. 1 nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego i zaptaty
wynagrodzenia w ktérym doszto do przekazania danego utworu.

3. Autorskie prawa majatkowe i zalezne do utwordéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zostajg przeniesione na Inwestora w celu wykorzystania na nastepujgcych polach
eksploatac;ji:

1) wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktérych utwér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikbw magnetycznych, magneto -
optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozyciji, wyswietlania, wprowadzania
do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocg wizji, fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz
telewizyjng, transmisje komputerowg, tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacij;

3) udostepnienia w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej;

4) prawo do korzystania z utworow w catosci lub czesci oraz jego taczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje
ttumaczenie na rozne jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich
czesci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym i
informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Inwestora w zakresie opisanych wyzej pdl eksploatacji odpfatnie lub
nieodptatnie.

4. Wykonawca przenosi na rzecz Inwestora wytgczne prawo zezwalania na wykonanie
zaleznego prawa autorskiego (do rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworow
bedacych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w
szczegolnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢c odrebne wynagrodzenie za Kkorzystanie
z utworu na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

6. W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawce z udziatem innych osob, ktérym przystuguja majgtkowe prawa autorskie do
tych utwordw lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuije sie:

1) naby¢ od autorow utworow majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Inwestora w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyskac zgode autoréw utworow do korzystania przez Inwestora na polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego;

3) dostarczy¢ Inwestorowi wraz z opracowaniami, oswiadczenia twércow (wspoéttworcow)
utworow, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz, ze
wyrazajg oni zgode, o ktérej mowa w pkt. 2;

4)w przypadku wytoczenia powddztwa przeciwko Inwestorowi w  zwigzku
Zz naruszeniem praw os6b trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzig¢ udziat
w takim postepowaniu po stronie Inwestora.



7. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za wszelkie wady prawne utworu
powstatego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.

9. Inwestor ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majgtkowych do utworow, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

10. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autorow utworéw.

§3
1. Obowiagzki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robdét tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy. Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy plac
budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.

4) zapewnienie sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie os6b ziozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,
najpozniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywaé
sie kazdorazowo na wniosek inspektora nadzoru, Inwestora lub Wykonawcy),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownikdw  branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do kohcowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robét:

a) w oparciu o dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowey,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu.

9) sporzgdzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem robot 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych roboét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidiowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu roboét — przywrdcenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem

5



jakosci, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki

budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzadku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepiséw BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 699) poddanie
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw do unieszkodliwienia
na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce =z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem sposdb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaC w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sSposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenhstwa i ucigzliwosci wynikajgce
z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznos¢ prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegoélnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru korncowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wtasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wiasny koszt,

20) uzgodnienia niezbednych wigczeh z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
rob6t Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu istniejacego uzbrojenia terenu.

21) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentéw i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie;

22) uporzgdkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robot budowlanych,

23) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatdw
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robdt oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wiasny koszt,

24) stosowanie  wyrobéw  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)



nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwatos¢ wykonanych
robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed wbudowaniem
materiatbw i wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi
dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte
do Wykonania zadania muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac
atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami;

25) opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi
wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami préb i badan,
protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich dokumentow przekazanych
odpowiednim stuzbom i wtasciwym organom przy realizacji przedmiotu umowy,

26) zgtoszenie zakonczenia robot w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

27) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robét.

2. Obowiazki Inwestora:

1) przekazania terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3 i 4 umowy -
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywacé przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przediozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych
dokumentow.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie

obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przediozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie 4 miesiecy od daty podpisania umowy.
2. Za termin zakonczenia robét przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia_zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokét odbioru koncowego robdt
potwierdza wykonanie robét objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
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zakonczenia robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robo6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia
robot.

§6

Za wykonanie zakresu objetego niniejsza umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ziotych:
.................. ), do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi tgcznie
kwote brutto ......... zt (stownie ztotych: ....................... ).
. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce w szczegolnosci wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i
zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robét), transport materiatdw na miejsce
robdt, utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.
. Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy,
w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajagcych z dokumentacii
projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR, strony przyjmujg, ze Wykonawca
wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego
wynagrodzenia.
. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie jednej faktury
wystawionej przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
stwierdzajgcego wykonanie robot bez wad i usterek, przelewem - na wskazane przez niego
konto, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za dzien
zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania przelewu.
. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw warunkiem dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.

. Przedstawiane dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzeh podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcdw)
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcow robét,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w_ramach skfadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robodt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt
objetych sktadana faktura.

2) oSwiadczenia podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcéw catosci




10.

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzgce w sktad robdt,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,za zgodno$¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej
faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem.
W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zapfaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dofgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzgcych w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Inwestora
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatno$¢ doreczonej faktury nie pozostajagc w zwioce

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

. Zasady wystawienia faktury oraz inne uwarunkowania:

1) Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT na:

Nabywca: Powiat Stubicki ul. Pitsudskiego 20, 69-100 Stubice (NIP: 598-14-60-085)
Odbiorca: Zarzadem Drég Powiatowych w Stubicach, TTOC Swiecko 37,
budynek nr 5, 69-100 Stubice

Wykonawca ma obowigzek wskaza¢ na fakturze jako ptatnika Powiat Stubicki.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U.
z 2020 r., poz. 1666 z pozn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku
od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pézn zm.),

4) Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci’.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIOR na zasadach

okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg
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projektowg bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane

do reprezentowania Inwestora - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozytl kosztorys wskazujacy sposob

wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamoéwienia

z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g

w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk w %

od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 11, zostat wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod

I podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.

2458).

Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) zlecenia robot nieujetych w dokumentaciji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz
STWIOR - zgodnie z ust 10 umowy;

3) wykonania robot zamiennych.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 14 pkt 2 nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegotowg lub uproszczong, sporzgdzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 11,

2) ceny materiatdbw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80% sSredniej ceny
materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 80 % sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud

4) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujgc
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 4 pkt 2

oraz STWIOR, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1

pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt

ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne

w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 14 pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie, o ktérym

mowa w ust. 11 i 13, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inwestora kalkulacje

ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla
ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od Srednich

cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w

miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w

Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono

naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow

wiasnych zaakceptowanych przez Inwestora

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 16, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.
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Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢é wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokét koniecznosci, zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci
nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére mogg wystgpic
w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane w SWZ,
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcow,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcyg i dalszym podwykonawcag
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
Z jednym lub niektérymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw Iub wustug, ktore $ciSle odpowiadajg czesci zamoéwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;
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6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego Zzgdanie dokumentéw, oswiadczeh i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo;

7) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 8 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

8) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Inwestora lub od zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Inwestora;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wyltgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany

do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacije

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego Swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawieraC postanowienia, ktdore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamodwien
publicznych tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

13

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate
wymaganego  wynagrodzenia,  przystugujgcego  podwykonawcy |lub  dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 17 i 18, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian umow o
podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Inwestora, Ilub moze wusung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Inwestor, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Inwestora podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

§8

. Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robo6t budowlanych, w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) za zwitoke w usunieciu wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,1 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek;
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3) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 000,00 zi;

4) w kazdym przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy
przypadek braku zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznos$ci za kazdy
dzien zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) za wykonywanie robo6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokoséci 5 000,00 zt za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0soOb, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 - w wysokosci
3 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwitoke w dostarczeniu dowodow, opisanych w § 1 ust. 11 - w wysokosci 500,00
ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego w wezwaniu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 11;

12) za zwloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczony od terminu o ktérym mowa w § 1 ust. 9;

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
planem BIOZ — 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze byc¢
ponawiana;

14) za kazdorazowe stwierdzenie braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia
placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500 zi,

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% tacznej

wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych

bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do

potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec

Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przeditozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci,

Inwestor bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy z

zastrzezeniem art. 15 r (1) ustawy z 2.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r.

poz. 2095 z pozn. zm).

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 4 Inwestor moze przekazaC wedle witasnego

uznania:
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1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 6 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ziozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 pkt 2)

§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane

urzgdzenia i materialy — na okres ............ miesiecy od daty podpisania przez strony
protokotu odbioru korncowego (okres gwaranciji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, udzielona jest
na okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krotszy od okresu
rekojmi wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest rowny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okresow gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach

przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
Z koniecznos$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

. Gwarancja w zaden sposoéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwarancji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wyboér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wylgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczgc

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedlug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. Wykonawca zobligowany jest na wiasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go
0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru kornncowego robdt, a ostatni



przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady

przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora

i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,

a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestat Wykonawcy protokédt z przegladu

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym

przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

13. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig

lub gwarancjg Wykonawca powinien na wilasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu

14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba

ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony

uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze

Zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy

usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu cywilnego.

15. Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 14, Wykonawca jest zobowigzany zwrécic Inwestorowi kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§10
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbior koncowy;
2. Inwestor bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktoérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inwestorowi, powiadamiajgc o tym inspektora nadzoru ze
strony Inwestora - wlasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w przypadku braku
powotania inspektora nadzoru);

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robodt ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora
nadzoru) sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora
lub osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 7 dni od daty dokonania skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przediozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru korncowego (wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane), tj. Dokumentacje powykonawczg w dwoéch egz. opisang i
skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc i .pdf. W sktad
kazdego egzemplarza wchodzg :

— Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru)
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— Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

— Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow roboét (jezeli dotyczy) o
zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

— Dokumenty potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

c) Inwestor ma prawo odmoéwiC przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
roboét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg
do ewidenciji gruntow i budynkéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robot) komplet dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt b).

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt b) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania
ostatniego z dokumentéw wymienionych w pkt b),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru korncowego przez Inwestora,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu zakonczenia robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokot odbioru korcowego
robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktéry uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
robét nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowg (ij. data
podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odmdéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin
ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 6 ust 1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 w terminach
okreslonych przez Inwestora, Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie
ma art. 471 Kodeksu cywilnego.
Jezeli Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w
ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
W przypadku odmowy odbioru, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1, terminem wykonana
zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

§ 11

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Inwestora, wskazaniami
inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony Inwestora do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca opodznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

6) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie warto$¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 20 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku zwitoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych terminéw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

9) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktéorych mowa w § 4 ust. 3,

10) wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonania przez Inwestora
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bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
1) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci
wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.
Kazda ze stron ma mozliwos¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site
wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia
i przeciwdziatania, ktérego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktore uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzadzg szczegotowy protokot inwentaryzacyjny wykonanych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzgdzi
szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

4) Wykonawca niezwiocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone Iub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robd6t, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Inwestora.

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Inwestora, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Inwestora.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 12

. Oprécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcag okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

3) przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia



10)
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lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastagpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢), powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentac;i
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

przedituzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wladz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucja Zarzadzajacg, w szczegolnosci zmiany postanowien umowy o
dofinansowanie projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchdw, wystgpienia urzgdzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, sSciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na dotrzymanie terminu korncowego realizaciji
umowy (Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 6 ust. 11-20),

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przytagczy mediow — o czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwitoki
w wykonaniu okreslonych robét przez inne podmioty niz Wykonawca.

przediuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-CoV-2) ktére moga
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,



11)

12)

13)

14)

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem skutkow epidemii koronowirusa COVID-19 (wywotanego wirusem SARS-
CoV-2), w sytuacji kiedy zakres tych skutkdw uniemozliwia lub utrudnia nalezyte
wykonanie umowy,
zmiany sposobu rozliczania Umowy Ilub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych
po stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robdt dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania rob6t w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i
zakresie okreslonym w § 6 ust. 11-20 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy
wycenionymi robotami budowlanymi technologii robot wynikajgcych z projektu
budowlanego a wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii
wykonania robot.

zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materialéow i urzagdzen niz przewidziane w dokumentaciji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznoéci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkciji;

c) wykonanie elementow jednostkowych -  indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaé wyzszg trwatosC i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa

w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 6 ust. 11-20. Rozliczenie

ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowic

bedzie roznice pomiedzy kosztorysem szczegotowym dla robdét podstawowych, a

kosztorysem rob6t zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor

pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
tego pisma sporzgdza kosztorys réznicowy.

15) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w dokumentacji nie sg niezbedne do wykonania.

16) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor
dopuszcza mozliwoS¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng roznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
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ze zmiany przepiséw prawa dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesC¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spoftecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. \Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoOwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezeh dotyczgcych wysoko$ci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 16 musi wykaza¢ srodkami

dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 majg bezposredni wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 16 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozy¢

Inwestorowi na pisSmie szczegétowg analize porownawczg kosztéow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. ust. 1 pkt 16 lit. a) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig
podatku od towarow i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku



od towardw i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towaroéw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig
podatku akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed
zmiang i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacii
wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit. b) czesc
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen
0s6b bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 7, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit. c) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Inwestora
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 7.

7. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 16
lit b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosS¢ ztozenia takiego wniosku, a w
szczegolnosci szczegdtowg kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osdb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen
publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne
bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng
kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w
jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

8. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 16 lit b i ¢ majg wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

9. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 lit a umowy mogg zostac
dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych
wynikajg te zmiany.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 16 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

11. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamodwien publicznych
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy
spowodowanych:

a) zmiang o0s6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
mogacych skfada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang os6b petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikow rob6t mogaca
wynikngé:

— z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
— z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkow przez ktorgkolwiek z tych osdb,
na pisemny wniosek Inwestora,
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— z koniecznosci zwiekszenia liczby osob petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego,

przy czym zmiana o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie,

przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne - legitymujgce
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa

w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkéw Zamowienia”, wymaga

kazdorazowo akceptacji Inwestora,

c) zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.

Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem/brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatdw — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatdw umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot — zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

3) w przypadku konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy—
zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow umowy,

4) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji, sieci — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy

5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy — zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

§13
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane
dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore
chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznieh do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywac¢ sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkdéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki

zgtasza je Inwestorowi, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy Srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybiehn stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba Zze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzgdzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze
zgda¢ od osoby, ktoérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy Ilub daty postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowiehh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.



§ 14

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidtowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowg),

telefoniczng, pisemna, pocztowa lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE): .........c.oviiiiiiiiiiiiieii e ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: .............coooiiiiiiiiiiinnnn. :
d) telefon kontaktowy: ..., ,

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ... ,
b) adres do korespondencji pOCZIOWE]: ..........oviiiiiiiiiiiiieee, :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ..........cccoovviiiiiiiiiiii, ,
d) telefon kontaktowy: ...,

. O kazdorazowej zmianie numerow telefonéw Iub adreséw e-mail Wykonawca

jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowaé drugg strone.

. Czynnosci okreslone w ust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora

i nie wymagajg aneksu do umowy.
§ 15*

. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw

realizujgcych wspodlnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcéw realizujgcych wspolnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy

stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposéb ich wspdtdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkoéw konsorcjum wykonawcy.

. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz

kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytacznie z

Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z czionkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany czionka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegolnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztionkéw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka zmiana nie
bedzie uwazana za zmiane Umowy.

. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegolnosci

za zapfate wynagrodzenia podwykonawcom, koszty wykonania zastepczego lub
zastepczego zatrudnienia cztonkdéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcow realizujgcych wspoélnie Umowe
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§ 16

. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
Z obowigzujgcych przepisow prawa

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy

ustawy - Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.



4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdacC spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedag
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowe sporzgadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

Zatgcznikami do umowy sg:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ).

2) Dokumentacja projektowa - Projekt zagospodarowania terenu z czescig rysunkowg oraz
projektem wykonawczym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar
robot.

3) Oferta wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA
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